项目进度

假装是敏捷开发

设计阶段

主要集中在 2019.3.20—2019.3.24

需要完成的任务:

- 1. 用mockplus完成界面设计
- 2. 主要的model, 前端驱动
- 3. 确定后台返回的数据,同样也是前端驱动(这里的数据特指前端必须请求后台来用于呈现的)

准备阶段

主要集中在 2019.3.25—2019.3.28

需要完成的任务:

- 1. 做好微信小程序的申请准备工作
- 2. 搭建好开发环境 (微信开发者工具、后台的Spring-Boot的相关环境)
- 3. 与云麓谷信息技术中心沟通, 拿到中南的学生实名数据的许可 (当然这里hhl会有什么想法也不好说)

编码阶段

主要集中在 2019.3.29—2019.4.30

前后分离,一个模块一个模块进行,前端完成一个模块的界面编写之后测试服务器端的Http请求返回的数据。(虽然是前端驱动,但服务器端的速度应该是略快于前端的)

需要完成的任务:

- 1. 客户端完成 (使用效果良好)
- 2. 服务器端完成

文档撰写与小程序上线

主要集中在 2019.5.1—2019.5.15

需要完成的任务

- 1. 完成视频拍摄制作
- 2. 完成文档

后续测试与调整

截止到5.30日之前